

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 8/2013 zo dňa 6.8.2013

Na prípravu a realizáciu prác uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka medzi:

I.

Zmluvné strany

1.1 Dodávateľ : ZOLTÁN ĎURKOVÍČ

Inštalatér

DOLNÉ SALIBY

Bankové spojenie : SLP

Číslo účtu: 0200865252/0900

IČO: 37231863

DIČ: 1042746089

1.2 Objednávateľ:

Názov organizácie: Základná škola G. Dusíka, Mierová 1454/10,
92401 Galanta

Štatutárny zástupca: PaedDr. Peter Bartek, riaditeľ školy

Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4210187000/3100

IČO: 37838407

DIČ: 2021641171

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl. II Zmluvy o dielo č. 8/2013 dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo takto:

II.

Predmet zmluvy a miesto vykonania prác

Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj dodatočné práce a dodávky, ktoré vzniknú počas realizácie prác a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo ale súvisia s predmetom diela a sú pre jeho konečnú realizáciu nevyhnutné.

IV.

Cena za dielo

Dodatočné práce je dodávateľ oprávnený vyúčtovať po súhlase objednávateľa, podkladom pre faktúru je rozpis dodatočných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.


X.

Dodatok č. 1 bol vyhotovený v 3. vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá dodávateľ a dve objednávateľ. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.

MILOŠ DUKOVIC

924 40


.....
objednávateľ


.....
dodávateľ

09. 09. 2013